



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ**

24.07.2019

№ 272

г. Екатеринбург

**Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной
ответственностью «Энергошалья» на 2020–2024 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» и от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской области от 24.08.2017 № 613-ПП «Об определении исполнительного органа государственной власти Свердловской области, уполномоченного на утверждение инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию, и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» и от 19.04.2018 № 215-ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия по согласованию, утверждению и корректировке инвестиционных программ в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами и программ газификации, реализуемых за счет специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, и осуществлению контроля за их исполнением», на основании заключения Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 14.06.2019 № 31-01-80/911, в целях обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей в зоне ответственности общества с ограниченной ответственностью «Энергошалья»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью «Энергошалья» на 2020–2024 годы согласно приложениям № 1–12¹.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области И.Н. Чикризова.

3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (<http://energy.midural.ru>).

Министр



Н.Б. Смирнов

Отдел реализации государственной и
инвестиционных программ
Мокрушина Марина Анатольевна
(343) 312-00-12 (доб. 102)

¹ Форма приказа установлена согласно приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 20.12.2016 № 1357 «Об утверждении формы размещения на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решения об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики».

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10	11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	11.16	11.17	11.18	11.19	11.20	11.21	11.22	11.23	11.24	11.25	12	13	14	15	16
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 9 «Нагорная 2 Сарга» - фидер № 1 «Быт», «ТП № 9 «Нагорная 2 Сарга» - фидер № 2 «Быт», п. Сарга	I_8	2021	2021	0,896	0,679	январ.19	0,730	0	0	0	0	0	0	0,730	0	0	0,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,730	0	0	0,730	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 11 «Железнодорожная Илим»,п. Илим	I_9	2021	2021	0,096	0,706	январ.19	0,759	0	0	0	0	0	0	0,759	0	0	0,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,759	0	0	0,759	0
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер»ЛПХ Илим» опора №6- до конечной опоры ТП№11 «Железнодорожная Илим», п. Илим	I_10	2021	2021	0,058	0,558	январ.19	0,601	0	0	0	0	0	0	0,601	0	0	0,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,601	0	0	0,601	0
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП№ 11 «Железнодорожная Илим» - фидер № 1 «Пушкина», « ТП№ 11 «Железнодорожная Илим» - фидер № 2 «Кирова», п. Илим	I_11	2021	2021	0,257	2,347	январ.19	2,524	0	0	0	0	0	0	2,524	0	0	2,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,524	0	0	2,524	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 «Фрунзе 2», р.п. Шалы	J_1	2022	2022	0,105	0,774	январ.19	0,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,866	0	0	0,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,866	0	0	0,866	0
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 3 отпайка от опоры № 15 - до конечной опоры ТП № 3 «Фрунзе 2», р.п. Шалы	J_2	2022	2022	0,051	0,507	январ.19	0,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,567	0	0	0,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,567	0	0	0,567	0
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 3 «Фрунзе 2»- фидер № 1 «Быт» ; двухцепная подвеска ВЛ 0,4 кВ «ТП № 3 «Фрунзе 2»- фидер № 2 Пилорама (540 м.)» и ВЛ 0,4 кВ «ТП № 3 Фрунзе 2»- фидер № 3 «Лермонтова (430 м.)» р.п. Шалы	J_3	2022	2022	0,188	1,813	январ.19	2,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,028	0	0	2,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,028	0	0	2,028	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 «Ленина», р.п. Шалы	J_4	2022	2022	0,097	0,716	январ.19	0,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,801	0	0	0,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,801	0	0	0,801	0
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 3 опора № 7 до конечной опоры ТП № 1 «Ленина», р.п. Шалы	J_5	2022	2022	0,028	0,331	январ.19	0,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,370	0	0	0,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,370	0	0	0,370	0
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 1 «Ленина»- фидер № 1 Ленина» :«ТП № 1 «Ленина»- фидер № 2 Быт» ; р.п. Шалы	J_6	2022	2022	0,098	0,934	январ.19	1,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045	0	0	1,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045	0	0	1,045	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 10 «Налоговая», р.п. Шалы	J_7	2022	2022	0,105	0,774	январ.19	0,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,866	0	0	0,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,866	0	0	0,866	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 24 «Инфекция» , р.п. Шалы	J_8	2022	2022	0,116	0,852	январ.19	0,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,953	0	0	0,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,953	0	0	0,953	0
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер № 12 от конечной опоры ТП № 30 «КНС» - до конечной опоры ТП № 24 «Инфекция», р.п. Шалы	J_9	2022	2022	0,115	0,995	январ.19	1,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113	0	0	1,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113	0	0	1,113	0
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ « ТП № 24 «Инфекция»- фидер № 1 «Инфекция»; «ТП № 24 «Инфекция»- фидер № 2 «Пушкина»; р.п. Шалы	J_10	2022	2022	0,048	0,359	январ.19	0,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,401	0	0	0,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,401	0	0	0,401	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 18 «Пушкина», р.п.Шалы	J_11	2022	2022	0,149	1,088	январ.19	1,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,217	0	0	1,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,217	0	0	1,217	0
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 12 опора № 34 - до конечной опоры ТП№ 18 «Пушкина», р.п.Шалы	J_12	2022	2022	0,092	0,818	январ.19	0,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,915	0	0	0,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,915	0	0	0,915	0
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 18 «Пушкина» - фидер № 1«СЭС» ; «ТП № 18 «Пушкина» - фидер № 2 «Кирова» ; «ТП № 18 «Пушкина» - фидер № 3 «Калинина»; р.п. Шалы	J_13	2022	2022	0,140	1,257	январ.19	1,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,405	0	0	1,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,405	0	0	1,405	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ «ТП № 2 Посёлок Сабик», п. Сабик.	J_14	2022	2022	0,116	0,852	январ.19	0,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,953	0	0	0,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,953	0	0	0,953	0
1.4	Строительство ВЛ - 0,4 кВ «ТП № 2 Посёлок Сабик фидер 1 Зеленая» «ТП № 2 Посёлок Сабик фидер 2 «Пионерская» «ТП № 2 Посёлок Сабик фидер 3 «Пролетарская»	J_15	2022	2022	0,478	4,421	январ.19	4,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,945	0	0	4,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,945	0	0	4,945	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 «Пилорама Сарга», п. Сарга.	K_1	2023	2023	0,097	0,716	январ.19	0,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,833	0	0	0,833	0	0	0	0	0	0	0,833	0	0	0,833	0
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 6 «Сарга» опора № 1 - до конечной опоры ТП № 1 «Пилорама Сарга», п. Сарга	K_2	2023	2023	0,092	0,818	январ.19	0,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,952	0	0	0,952	0	0	0	0	0	0	0,952	0	0	0,952	0
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 1 «Пилорама Сарга» фидер № 1 «Быт» ; «ТП № 1 «Пилорама Сарга» фидер № 2 «Быт» ; п. Сарга	K_3	2023	2023	0,162	1,429	январ.19	1,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,662	0	0	1,662	0	0	0	0	0	0	0	1,662	0	0	1,662	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 5 «Скважина Сарга», п. Сарга	K_4	2023	2023	0,105	0,774	январ.19	0,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,900	0	0	0,900	0	0	0	0	0	0	0,900	0	0	0,900	0
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 6 «Сарга» от конечной опоры ТП № 1 «Пилорама Сарга» до конечной опоры ТП № 5 «Скважина Сарга»,п. Сарга	K_5	2023	2023	0,189	1,692	январ.19	1,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,968	0	0	1,968	0	0	0	0	0	0	0	1,968	0	0	1,968	0
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 5 «Скважина Сарга» фидер № 1 Ворошилова» п. Сарга. «ТП № 5 «Скважина Сарга» фидер № 2 Комсомольская» п. Сарга. «ТП № 5 «Скважина Сарга»фидер № 3 «Нагорная» ; п. Сарга	K_6	2023	2023	0,430	3,874	январ.19	4,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,505	0	0	4,505	0	0	0	0	0	0	4,505	0	0	4,505	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 5 «Школа Илим», п. Илим	K_7	2023	2023	0,116	0,852	январ.19	0,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,991	0	0	0,991	0	0	0	0	0	0	0,991	0	0	0,991	0
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер «ЛПХ Илим»опора № 27 до конечной опоры ТП № 5 «Школа Илим» , п. Илим	K_8	2023	2023	0,028	0,331	январ.19	0,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,384	0	0	0,384	0	0	0	0	0	0	0,384	0	0	0,384	0
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ « ТП № 5 «Школа Илим» фидер № 1 Школа»; «ТП № 5 «Школа Илим» фидер № 2 «Быт», п. Илим	K_9	2023	2023	0,1																																		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10	11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	11.16	11.17	11.18	11.19	11.20	11.21	11.22	11.23	11.24	11.25	12	13	14	15	16	
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 1 «ЛПХ Колпаковка» опора № 65 до концевой опоры ТП № 7 «Больница Колпаковка», п. Колпаковка	K_11	2023	2023	0,092	0,959	январ.19	1,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,115	0	0	1,115	0	0	0	0	0	0	1,115	0	0	1,115	0	
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 7 «Больница Колпаковка» фидер № 1 «Октябрьская»; «ТП № 7 «Больница Колпаковка» фидер № 2«Больница»; «ТП № 7 «Больница олкаровка» фидер № 3 «Юбилейная» п. Колпаковка	K_12	2023	2023	0,303	2,898	январ.19	3,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,371	0	0	3,371	0	0	0	0	0	0	3,371	0	0	3,371	0	
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 «Лесхоз Сабик», п. Сабик	L_1	2024	2024	0,116	0,852	январ.19	1,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,031	0	0	1,031	0	1,031	0	0	1,031	0	
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 «Солнечная Сабик», п. Сабик	L_2	2024	2024	0,116	0,852	январ.19	1,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,031	0	0	1,031	0	1,031	0	0	1,031	0	
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 7 «Поселок 3 Илим», п. Илим	L_3	2024	2024	0,105	0,774	январ.19	0,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,936	0	0	0,936	0	0,936	0	0	0,936	0	
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 1 «ЛПХ Илим» от опоры № 21 до концевой опоры ТП №7 «Поселок 3 Илим», п. Илим	L_4	2024	2024	0,028	0,331	январ.19	0,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,400	0	0	0,400	0	0,400	0	0	0,400	0	
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 7 «Поселок 3 Илим» фидер № 1«Горького»; «ТП № 7 «Поселок 3 Илим» фидер № 2 «Калинина»; п. Илим	L_5	2024	2024	0,202	1,927	январ.19	2,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,331	0	0	2,331	0	2,331	0	0	2,331	0	
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 2 «Поселок 2 Илим», п. Илим	L_6	2024	2024	0,105	0,774	январ.19	0,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,936	0	0	0,936	0	0,936	0	0	0,936	0	
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 1 «ЛПХ Илим» от концевой опоры ТП № 3 «ФАП Илим» до концевой опоры ТП № 2 «Поселок 2 Илим», п. Илим	L_7	2024	2024	0,120	1,175	январ.19	1,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,421	0	0	1,421	0	1,421	0	0	1,421	0	
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 2 «Поселок 2 Илим» фидер № 1 «Гагарина»; «ТП № 2 «Поселок 2 Илим» фидер № 2 «Коммуны»; ТП № 2 «Поселок 2 Илим» фидер № 3 «Советская» п. Илим	L_8	2024	2024	0,307	2,921	январ.19	3,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,534	0	0	3,534	0	3,534	0	0	3,534	0	
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 «ФАП Илим», п. Илим	L_9	2024	2024	0,105	0,774	январ.19	0,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,936	0	0	0,936	0	0,936	0	0	0,936	0	
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 1 «ЛПХ Илим» отайка от опоры № 9 до концевой опоры ТП №3 «ФАП Илим», п. Илим	L_10	2024	2024	0,114	1,123	январ.19	1,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,359	0	0	1,359	0	1,359	0	0	1,359	0	
1.4	Строительство ВЛ 0,4 кВ «ТП № 3 «ФАП Илим» фидер № 1 «Калинина» вл 0,4 кВ «ТП № 3 «ФАП Илим» фидер № 2 «Цорса», п. Илим	L_11	2024	2024	0,403	3,661	январ.19	4,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,428	0	0	4,428	0	4,428	0	0	4,428	0	
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 8 «Лесхоз Илим», п. Илим	L_12	2024	2024	0,105	0,774	январ.19	0,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,936	0	0	0,936	0	0,936	0	0	0,936	0	
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 1 «ЛПХ Илим» опора № 41 до концевой опоры ТП № 8 «Лесхоз Илим», п. Илим	L_13	2024	2024	0,028	0,331	январ.19	0,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,400	0	0	0,400	0	0,400	0	0	0,400	0	
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП № 8 «Лесхоз Илим» фидер № 1 Быт»; «ТП № 8 «Лесхоз Илим» фидер № 2 «Пилорама»; п. Илим.	L_14	2024	2024	0,339	3,165	январ.19	3,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,829	0	0	3,829	0	3,829	0	0	3,829	0	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:				26,570	31,884		35,056	0,000	7,264	0,000	0,000	7,264	0,000	8,969	0,000	0,000	8,969	0,000	9,738	0,000	0,000	9,738	0,000	7,811	0,000	0,000	7,811	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,056	0,000	0,000	35,056	0,000	
1.6	Покупка автомобиля бортовой на шасси 6х4 с крано-манипуляторной установкой, макс грузоподъемность не менее 7500 кг, макс вылет стрелы не менее 19 м.	H_8	2020	2020	5,242	6,290	январ.19	6,504	0	6,504	0	0	6,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,504	0	0	6,504	0	
1.6	Покупка автомобиля легкового, тип двигателя бензиновый 1.6 л, коробка передач 5МКП, мощность не менее 90 л.с., экологический стандарт Евро5	H_9	2020	2020	0,612	0,735	январ.19	0,760	0	0,760	0	0	0,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,760	0	0	0,760	0	
1.6	Покупка автомобиля легкового, тип двигателя бензиновый 1.6 л, коробка передач 5МКП, мощность не менее 90 л.с., экологический стандарт Евро5	L_12	2021	2021	0,612	0,735	январ.19	0,790	0	0	0	0	0	0	0,790	0	0	0,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,790	0	0	0,790	0	
1.6	Покупка бурильно-крановой машины, бур диаметром 360мм и 500мм	L_13	2021	2021	3,005	3,606	январ.19	3,878	0	0	0	0	0	3,878	0	0	3,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,878	0	0	3,878	0
1.6	Покупка авто-гидроподъемника, макс грузоподъемность люльки не менее 300 кг, рабочая высота подъема не менее 18 м., количество мест не менее 5, базовое шасси 4х4	L_14	2021	2021	3,333	4,000	январ.19	4,301	0	0	0	0	0	4,301	0	0	4,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,301	0	0	4,301	0	
1.6	Покупка автомобиля пикап, полный привод	J_16	2022	2022	1,711	2,053	январ.19	2,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,296	0	0	2,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,296	0	0	2,296	0
1.6	Покупка автомобиля пикап, полный привод	J_17	2022	2022	1,711	2,053	январ.19	2,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,296	0	0	2,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,296	0	0	2,296	0
1.6	Покупка грузопассажирского автомобиль на базе цельнометаллического фургона, грузоподъемность 1500 кг, экологический стандарт неменее ЕВРО-4	J_18	2022	2022	1,917	2,301	январ.19	2,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,573	0	0	2,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,573	0	0	2,573	0
1.6	Покупка грузопассажирского автомобиль на базе цельнометаллического фургона, грузоподъемность 1500 кг, экологический стандарт неменее ЕВРО-4	J_19	2022	2022	1,917	2,301	январ.19	2,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,573	0	0	2,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,573	0	0	2,573	0
1.6	Покупка экскаватора-погрузчика, JCB 4 CX SM или аналога	K_13	2023	2023	6,509	7,811	январ.19	9,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,811	0	0	7,811	0	0	0	0	0	0	0	9,085	0	0	9,085	0

Список используемых сокращений:

ВЛ – воздушная линия;
ВЛЗ – воздушная линия с защищенными проводами;
г. – город;
кВ – киловольт;
кг – килограмм;
КНС – комплексная насосная станция;
КЛ – кабельная линия;
л. – литр;
л.с. – лошадиных сил;
ЛЭП – линия электропередач;

ЛПХ – лесо-промышленное хозяйство;
м – метр;
МВ×А – мегавольт×ампер;
Мвар – мегавольт-ампер реактивный;
МВт – мегаватт;
МКП. – механическая коробка передач;
млн. рублей – миллион рублей;
мм – миллиметр;
НД – нет данных;
НДС – налог на добавленную стоимость;
п. – поселок;

ПС – подстанция;
РУ – распределительное устройство;
ТП – трансформаторная подстанция;
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт;
шт – штук.

Приложение № 2
к приказу Министерства энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
от 24.07.2019 № 272

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам

Общество с ограниченной ответственностью «Энергошалья»

Номер группы инвести- ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестицио- нного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)					Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)					
						План					План на 01.01.2019 года		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Итого (план)
						Всего, в т.ч.:	проектно- изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование	прочие затраты	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденны й план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	15
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:				37,518	109,794	1,813	24,180	83,800	0,000	0,000	0,000	20,648	22,651	23,485	23,420	19,589	109,794
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего				10,948	80,580	1,813	24,180	54,587	0,000	0,000	0,000	14,595	15,176	15,370	15,849	19,589	80,580
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего				26,570	29,214	0,000	0,000	29,214	0,000	0,000	0,000	6,053	7,474	8,115	7,571	0,000	29,214
1	Свердловская область																	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:				10,948	80,580	1,813	24,180	54,587	0,000	0,000	0,000	14,595	15,176	15,370	15,849	19,589	80,580
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 29 «КНС», р.п. Шаля	Н_1	2020	2020	0,255	1,608	0,031	0,097	1,480	0	0	0	1,608	0	0	0	0	1,608
1.4	Строительство ВЛ-10кВ фидер № 6 опоры № 1 до концевой опоры ТП № 29 «КНС», р.п. Шаля, ВЛ 10 кВ совместная подвеска фидер 12 и фидер КНС до концевой опоры ТП № 31 «Очистные», р.п. Шаля	Н_2	2020	2020	1,067	7,287	0,070	1,632	5,584	0	0	0	7,287	0	0	0	0	7,287
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 31 «Очистные», р.п. Шаля	Н_3	2020	2020	0,255	1,608	0,031	0,097	1,480	0	0	0	1,608	0	0	0	0	1,608
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 12 опора № 1 до концевой опоры ТП № 29 «КНС», р.п. Шаля	Н_4	2020	2020	0,320	2,192	0,037	0,521	1,634	0	0	0	2,192	0	0	0	0	2,192
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 36 «Лермонтова 2», р.п.Шаля	Н_5	2020	2020	0,096	0,608	0,016	0,053	0,539	0	0	0	0,608	0	0	0	0	0,608
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 3 отпайка от опоры № 21 -ТП концевой опоры ТП № 36 «Лермонтова 2», р.п.Шаля	Н_6	2020	2020	0,073	0,572	0,031	0,207	0,334	0	0	0	0,572	0	0	0	0	0,572
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 36 «Лермонтова 2» - фидер № 1 «Южная», «ТП № 36 «Лермонтова 2» - фидер № 2 «Зелёная», р.п.Шаля	Н_7	2020	2020	0,086	0,721	0,021	0,331	0,368	0	0	0	0,721	0	0	0	0	0,721
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 74 «Школа №90», р.п. Шаля	I_1	2021	2021	0,104	0,685	0,023	0,055	0,606	0	0	0	0	0,685	0	0	0	0,685
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 3 опоры № 1 до концевой опоры ТП № 74 «Школа № 90», р.п. Шаля	I_2	2021	2021	0,650	5,010	0,057	1,533	3,420	0	0	0	0	5,010	0	0	0	5,010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	15
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 13 «Энгельса», р.п.Шаля	I_3	2021	2021	0,149	0,976	0,023	0,073	0,880	0	0	0	0	0,976	0	0	0	0,976
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ , «фидер № 11 от концевой опоры ТП № 11 «Заводская» до концевой опоры ТП № 13 «Энгельса» р.п. Шаля	I_4	2021	2021	0,152	1,142	0,033	0,333	0,776	0	0	0	0	1,142	0	0	0	1,142
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 13 «Энгельса» - фидер № 1 «Парижская коммуна» ; ТП 13 «Энгельса» - фидер № 2 Кирова» ; ТП № 13 «Энгельса» - фидер № 3 «Энгельса»; р.п. Шаля	I_5	2021	2021	0,262	2,137	0,032	0,843	1,262	0	0	0	0	2,137	0	0	0	2,137
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 9 «Нагорная 2 Сарга» , п.Сарга	I_6	2021	2021	0,104	0,685	0,023	0,055	0,606	0	0	0	0	0,685	0	0	0	0,685
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер № 6 «ЛПХ Сарга»опора №31 - до концевой опоры ТП № 9 «Нагорная 2 Сарга», п. Сарга	I_7	2021	2021	0,088	0,697	0,033	0,227	0,437	0	0	0	0	0,697	0	0	0	0,697
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 9 «Нагорная 2 Сарга» - фидер № 1 «Быт», «ТП№ 9 «Нагорная 2 Сарга» - фидер № 2 «Быт», п. Сарга	I_8	2021	2021	0,896	0,608	0,022	0,148	0,438	0	0	0	0	0,608	0	0	0	0,608
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 11 «Железнодорожная Илим», п. Илим	I_9	2021	2021	0,096	0,633	0,016	0,055	0,561	0	0	0	0	0,633	0	0	0	0,633
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер«ЛПХ Илим» опора № 6- до концевой опоры ТП №11 «Железнодорожная Илим», п. Илим	I_10	2021	2021	0,058	0,500	0,033	0,204	0,264	0	0	0	0	0,500	0	0	0	0,500
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 11 «Железнодорожная Илим» - фидер № 1 «Пушкина», « ТП № 11 «Железнодорожная Илим» - фидер № 2 «Кирова», п. Илим	I_11	2021	2021	0,257	2,103	0,031	0,839	1,233	0	0	0	0	2,103	0	0	0	2,103
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 «Фрунзе 2», р.п. Шаля	J_1	2022	2022	0,105	0,721	0,024	0,067	0,631	0	0	0	0	0	0,721	0	0	0,721
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер № 3 отпайка от опоры № 15 - до концевой опоры ТП № 3 «Фрунзе 2», р.п. Шаля	J_2	2022	2022	0,051	0,472	0,034	0,223	0,215	0	0	0	0	0	0,472	0	0	0,472
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 3 «Фрунзе 2»- фидер № 1 «Быт» ; двухцепная подвеска ВЛ 0,4 кВ«ТП № 3 «Фрунзе 2»- фидер № 2 Пилорама (540 м.)» и ВЛ 0,4 кВ «ТП № 3 Фрунзе 2»- фидер № 3 «Лермонтова (430 м.)» р.п. Шаля	J_3	2022	2022	0,188	1,690	0,027	0,738	0,925	0	0	0	0	0	1,690	0	0	1,690
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 «Ленина», р.п. Шаля	J_4	2022	2022	0,097	0,667	0,017	0,067	0,584	0	0	0	0	0	0,667	0	0	0,667
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер № 3 опора № 7 до концевой опоры ТП № 1 «Ленина», р.п. Шаля	J_5	2022	2022	0,028	0,308	0,034	0,192	0,082	0	0	0	0	0	0,308	0	0	0,308
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 10 «Налоговая», р.п.Шаля	J_7	2022	2022	0,105	0,721	0,024	0,067	0,631	0	0	0	0	0	0,721	0	0	0,721
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 24 «Инфекция» , р.п. Шаля	J_8	2022	2022	0,116	0,794	0,024	0,067	0,703	0	0	0	0	0	0,794	0	0	0,794
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер № 12 от концевой опоры ТП № 30 «КНС» - до концевой опоры ТП № 24 «Инфекция», р.п. Шаля	J_9	2022	2022	0,115	0,928	0,034	0,303	0,591	0	0	0	0	0	0,928	0	0	0,928
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ « ТП № 24 «Инфекция»- фидер № 1 «Инфекция»; «ТП № 24 «Инфекция»- фидер № 2 «Пушкина»; р.п. Шаля	J_10	2022	2022	0,048	0,334	0,023	0,084	0,227	0	0	0	0	0	0,334	0	0	0,334
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 18 «Пушкина», р.п.Шаля	J_11	2022	2022	0,149	1,014	0,024	0,075	0,915	0	0	0	0	0	1,014	0	0	1,014
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер № 12 опора № 34 - до концевой опоры ТП № 18 «Пушкина», р.п. Шаля	J_12	2022	2022	0,092	0,763	0,034	0,271	0,458	0	0	0	0	0	0,763	0	0	0,763
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 18 «Пушкина» - фидер № 1«СЭС» ; «ТП № 18 «Пушкина» - фидер № 2 «Кирова» ; «ТП № 18 «Пушкина» - фидер № 3 «Калинина»; р.п. Шаля	J_13	2022	2022	0,140	1,171	0,024	0,446	0,701	0	0	0	0	0	1,171	0	0	1,171
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ «ТП № 2 Посёлок Сабик», п. Сабик	J_14	2022	2022	0,116	0,794	0,024	0,067	0,703	0	0	0	0	0	0,794	0	0	0,794

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	15
1.4	Строительство ВЛ - 0,4 кВ «ТП № 2 Посёлок Сабик фидер 1 Зеленая» «ТП № 2 Посёлок Сабик фидер 2 «Пионерская» «ТП № 2 Посёлок Сабик фидер 3 «Пролетарская»	J_15	2022	2022	0,478	4,121	0,050	1,669	2,402	0	0	0	0	0	4,121	0	0	4,121
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 «Пилорама Сарга», п. Сарга	K_1	2023	2023	0,097	0,694	0,018	0,069	0,607	0	0	0	0	0	0	0,694	0	0,694
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 6 «Сарга» опора № 1 - до концевой опоры ТП № 1 «Пилорама Сарга», п. Сарга	K_2	2023	2023	0,092	0,793	0,035	0,282	0,476	0	0	0	0	0	0	0,793	0	0,793
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 1 «Пилорама Сарга» фидер № 1 «Быт» ; «ТП № 1 «Пилорама Сарга» фидер № 2 «Быт» ; п. Сарга	K_3	2023	2023	0,162	1,385	0,026	0,518	0,841	0	0	0	0	0	0	1,385	0	1,385
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 5 «Скважина Сарга», п. Сарга	K_4	2023	2023	0,105	0,750	0,025	0,069	0,656	0	0	0	0	0	0	0,750	0	0,750
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 6 «Сарга» от концевой опоры ТП № 1 «Пилорама Сарга» до концевой опоры ТП № 5 «Скважина Сарга»,п. Сарга	K_5	2023	2023	0,189	1,640	0,035	0,581	1,023	0	0	0	0	0	0	1,640	0	1,640
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 5 «Скважина Сарга» фидер № 1 Ворошилова» п. Сарга. «ТП № 5 «Скважина Сарга» фидер № 2 Комсомольская» ;п. Сарга «ТП № 5 «Скважина Сарга»фидер № 3 «Нагорная» ; п. Сарга	K_6	2023	2023	0,430	3,755	0,047	1,455	2,252	0	0	0	0	0	0	3,755	0	3,755
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 5 «Школа Илим», п. Илим	K_7	2023	2023	0,116	0,826	0,025	0,069	0,732	0	0	0	0	0	0	0,826	0	0,826
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер «ЛПХ Илим»опора № 27 до концевой опоры ТП № 5 «Школа Илим» , п. Илим	K_8	2023	2023	0,028	0,320	0,035	0,200	0,085	0	0	0	0	0	0	0,320	0	0,320
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ « ТП № 5 «Школа Илим» фидер № 1 Школа«; «ТП № 5 «Школа Илим» фидер № 2 «Быт»	K_9	2023	2023	0,127	1,122	0,024	0,453	0,645	0	0	0	0	0	0	1,122	0	1,122
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 7 «Больница Колпаковка», п. Колпаковка	K_10	2023	2023	0,116	0,826	0,025	0,069	0,732	0	0	0	0	0	0	0,826	0	0,826
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 1 «ЛПХ Колпаковка» опора № 65 до концевой опоры ТП № 7 «Больница Колпаковка», п. Колпаковка	K_11	2023	2023	0,092	0,929	0,035	0,458	0,436	0	0	0	0	0	0	0,929	0	0,929
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 7 «Больница Колпаковка» фидер № 1 «Октябрьская» ; «ТП № 7 «Больница Колпаковка» фидер № 2«Больница» ; «ТП № 7 «Больница олпаковка» фидер № 3 «Обилейная» п. Колпаковка	K_12	2023	2023	0,303	2,809	0,036	1,234	1,539	0	0	0	0	0	0	2,809	0	2,809
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 «Лесхоз Сабик», п. Сабик	L_1	2024	2024	0,116	0,859	0,026	0,072	0,761	0	0	0	0	0	0	0	0,859	0,859
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 «Солнечная Сабик», п. Сабик	L_2	2024	2024	0,116	0,859	0,026	0,072	0,761	0	0	0	0	0	0	0	0,859	0,859
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 7 «Поселок 3 Илим», п. Илим	L_3	2024	2024	0,105	0,780	0,026	0,072	0,682	0	0	0	0	0	0	0	0,780	0,780
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 1 «ЛПХ Илим» от опоры № 21 до концевой опоры ТП №7 «Поселок 3 Илим», п. Илим	L_4	2024	2024	0,028	0,333	0,037	0,208	0,089	0	0	0	0	0	0	0	0,333	0,333
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 7 «Поселок 3 Илим» фидер № 1«Горького» ; «ТП № 7 «Поселок 3 Илим» фидер № 2 «Калинина» ; п. Илим	L_5	2024	2024	0,202	1,943	0,030	0,834	1,078	0	0	0	0	0	0	0	1,943	1,943
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 2 «Поселок 2 Илим», п. Илим	L_6	2024	2024	0,105	0,780	0,026	0,072	0,682	0	0	0	0	0	0	0	0,780	0,780
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер № 1 «ЛПХ Илим» от концевой опоры ТП № 3 «ФАП Илим» до концевой опоры ТП № 2 «Поселок 2 Илим», п. Илим	L_7	2024	2024	0,120	1,184	0,037	0,509	0,639	0	0	0	0	0	0	0	1,184	1,184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	15
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 2 «Поселок 2 Илим» фидер № 1 «Гагарина» ; «ТП № 2 «Поселок 2 Илим» фидер № 2 «Коммуны» ;ТП № 2 «Поселок 2 Илим» фидер № 3 «Советская» п. Илим	L_8	2024	2024	0,307	2,945	0,039	1,263	1,642	0	0	0	0	0	0	0	2,945	2,945
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 «ФАП Илим», п. Илим	L_9	2024	2024	0,105	0,780	0,026	0,072	0,682	0	0	0	0	0	0	0	0,780	0,780
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер № 1 «ЛПХ Илим» отпайка от опоры № 9 до концевой опоры ТП № 3 «ФАП Илим», п. Илим	L_10	2024	2024	0,114	1,132	0,037	0,497	0,599	0	0	0	0	0	0	0	1,132	1,132
1.4	Строительство ВЛ 0,4 кВ «ТП № 3 «ФАП Илим» фидер № 1 «Калинина» вл 0,4 кВ «ТП № 3 «ФАП Илим» фидер № 2 «Щорса», п. Илим	L_11	2024	2024	0,403	3,690	0,049	1,437	2,205	0	0	0	0	0	0	0	3,690	3,690
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 8 «Лесхоз Илим», п. Илим	L_12	2024	2024	0,105	0,780	0,026	0,072	0,682	0	0	0	0	0	0	0	0,780	0,780
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 1 «ЛПХ Илим» опора № 41 до концевой опоры ТП № 8 «Лесхоз Илим» , п. Илим	L_13	2024	2024	0,028	0,333	0,037	0,208	0,089	0	0	0	0	0	0	0	0,333	0,333
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП № 8 «Лесхоз Илим»- фидер № 1 Быт» ; «ТП № 8 «Лесхоз Илим» фидер № 2 «Пилорама» ; п. Илим	L_14	2024	2024	0,339	3,191	0,043	1,309	1,838	0	0	0	0	0	0	0	3,191	3,191
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:				26,570	29,214	0,000	0,000	29,214	0,000	0,000	0,000	6,053	7,474	8,115	7,571	0,000	29,214
1.6	Покупка автомобиля бортовой на шасси 6х4 с крано-манипуляторной установкой, макс грузоподъемность не менее 7500 кг, макс вылет стрелы не менее 19 м	H_8	2020	2020	5,242	5,420	0	0	5,420	0	0	0	5,420	0	0	0	0	5,420
1.6	Покупка автомобиля легкового, тип двигателя бензиновый 1.6л, коробка передач 5МКП, мощность не менее 90 л.с., экологический стандарт Евро5	H_9	2020	2020	0,612	0,633	0	0	0,633	0	0	0	0,633	0	0	0	0	0,633
1.6	Покупка автомобиля легкового, тип двигателя бензиновый 1.6л, коробка передач 5МКП, мощность не менее 90 л.с., экологический стандарт Евро5	I_12	2021	2021	0,612	0,659	0	0	0,659	0	0	0	0	0,659	0	0	0	0,659
1.6	Покупка бурильно-крановой машины, бур диаметром 360мм и 500мм	I_13	2021	2021	3,005	3,231	0	0	3,231	0	0	0	0	3,231	0	0	0	3,231
1.6	Покупка авто-гидроподъемника, макс грузоподъемность люльки не менее 300 кг, рабочая высота подъема не менее 18м., количество мест не менее 5, базовое шасси 4х4	I_14	2021	2021	3,333	3,585	0	0	3,585	0	0	0	0	3,585	0	0	0	3,585
1.6	Покупка автомобиля пикап, полный привод	J_16	2022	2022	1,711	1,913	0	0	1,913	0	0	0	0	0	1,913	0	0	1,913
1.6	Покупка автомобиля пикап, полный привод	J_17	2022	2022	1,711	1,913	0	0	1,913	0	0	0	0	0	1,913	0	0	1,913
1.6	Покупка грузопассажирского автомобиль на базе цельнометаллического фургона, грузподъемность 1500кг, экологический стандарт не менее ЕВРО-4	J_18	2022	2022	1,917	2,144	0	0	2,144	0	0	0	0	0	2,144	0	0	2,144
1.6	Покупка грузопассажирского автомобиль на базе цельнометаллического фургона, грузподъемность 1500кг, экологический стандарт не менее ЕВРО-4	J_19	2022	2022	1,917	2,144	0	0	2,144	0	0	0	0	0	2,144	0	0	2,144
1.6	Покупка экскаватора-погрузчика, JCB 4 CX SM или аналога	K_13	2023	2023	6,509	7,571	0	0	7,571	0	0	0	0	0	0	7,571	0	7,571

Список используемых сокращений:

ВЛ – воздушная линия;
ВЛЗ – воздушная линия с защищенными проводами;
г. – город;
кВ – киловольт;
кг – килограмм;
КНС – комплексная насосная станция;
КЛ – кабельная линия;
л. – литр;
л.с. – лошадиных сил;

ЛЭП – линия электропередач;
ЛПХ – лесо-промышленное хозяйство;
м – метр;
МВ×А – мегавольт×ампер;
Мвар – мегавольт-ампер реактивный;
МВт – мегаватт;
МКП. – механическая коробка передач;
млн. рублей – миллион рублей;
мм – миллиметр;
НД – нет данных;

НДС – налог на добавленную стоимость;
п. – поселок;
ПС – подстанция;
РУ – распределительное устройство;
ТП – трансформаторная подстанция;
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт;
шт – штук.

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2020 год

Общество с ограниченной ответственностью «Энергошалья»

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей							
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики		Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели ⁴⁾	Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ($P^{\text{з.тр}}$)	Показатель замены линий электропередачи ($L^{\text{н}}_{\text{з.лп}}$)	Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии ($I^{\text{енз}}$)			Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации ($\Phi^{\text{в}}$)	
1	2	3	4.1	5.1	5.2	6.1	7.1	8.1	9.1	10.1
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:		0	0,56	7,25	2037,8	0	0	6,053	0
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего		0	0,56	7,25	2037,8	0	0	0	0
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего		0	0	0	0	0	0	6,053	0
1	Свердловская область									
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:		0	0,56	7,25	2037,8	0	0	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 29 «КНС», р.п. Шаля	Н_1	нд	0,2	0	0	0	0	0	нд
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ фидер № 6 опора № 1 до конечной опоры ТП № 29 «КНС», р.п. Шаля, ВЛ 10 кВ совместная подвеска фидер 12 и фидер КНС до конечной опоры ТП № 31 «Очистные», р.п. Шаля	Н_2	нд	0	4,82	0	0	0	0	нд
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 31 «Очистные», р.п. Шаля	Н_3	нд	0,2	0	2037,8	0	0	0	нд
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 12 опора № 1 до конечной опоры ТП № 29 «КНС», р.п. Шаля	Н_4	нд	0	1,56	0	0	0	0	нд
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 36 «Лермонтова 2», р.п.Шаля	Н_5	нд	0,16	0	0	0	0	0	нд
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер № 3 отпайка от опоры № 21 -ТП конечной опоры ТП № 36 «Лермонтова 2», р.п.Шаля	Н_6	нд	0	0,3	0	0	0	0	нд
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 36 «Лермонтова 2» - фидер № 1 «Южная», «ТП № 36 «Лермонтова 2» - фидер № 2 «Зелёная», р.п.Шаля	Н_7	нд	0	0,57	0	0	0	0	нд
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:		0	0	0	0	0	0	6,053	0
1.6	Покупка автомобиля бортовой на шасси 6х4 с крано-манипуляторной установкой, макс грузоподъемность не менее 7500 кг, макс вылет стрелы не менее 19 м.	Н_8	нд	0	0	0	0	0	5,420	нд
1.6	Покупка автомобиля легкового, тип двигателя бензиновый 1.6 л, коробка передач 5МКП, мощность не менее 90 л.с., экологический стандарт Евро5	Н_9	нд	0	0	0	0	0	0,633	нд

Список используемых сокращений:
ВЛ – воздушная линия;
ВЛЗ – воздушная линия с защищенными проводами;
г. – город;
кВ – киловольт;
кг – килограмм;
КНС – комплексная насосная станция;
КЛ – кабельная линия;

л. – литр;
л.с. – лошадиных сил;
ЛЭП – линия электропередач;
ЛПХ – лесо-промышленное хозяйство;
м – метр;
МКП. – механическая коробка передач;
млн. рублей – миллион рублей;
мм – миллиметр;

НД – нет данных;
НДС – налог на добавленную стоимость;
п. – поселок;
ПС – подстанция;
РУ – распределительное устройство;
ТП – трансформаторная подстанция;
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт;
шт – штук.

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2021 год

Общество с ограниченной ответственностью «Энергошала»

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей							
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики		Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ($P_{\text{т.пр}}$)	Показатель замены линий электропередачи ($L_{\text{л.элп}}$)	Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии ($U_{\text{енб}}$)			Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации (ФХО)	
1	2	3	4.1	5.1	5.2	6.1	7.1	8.1	9.1	10.1
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:		0	1,29	9,19	727	0	0	7,474	0
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего		0	1,29	9,19	727	0	0	0	0
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего		0	0	0	0	0	0	7,474	0
1	Свердловская область									
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:		0	1,29	9,19	727	0	0	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 74 «Школа №90», р.п. Шаля	I_1	нд	0,25	0	0	0	0	0	нд
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер № 3 опоры № 1 до конечной опоры ТП № 74 «Школа № 90», р.п. Шаля	I_2	нд	0	3,3	0	0	0	0	нд
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 13 «Энгельса», р.п.Шаля	I_3	нд	0,63	0	727	0	0	0	нд
1.4	Строительство ВЛ-10кВ , «фидер № 11 от конечной опоры ТП № 11 «Заводская» до конечной опоры ТП № 13 «Энгельса» р.п.Шаля	I_4	нд	0	0,71	0	0	0	0	нд
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 13 «Энгельса» - фидер № 1 «Парижская коммуна» ; ТП 13 «Энгельса» - фидер № 2 Кирова» ; ТП № 13 «Энгельса» - фидер № 3 «Энгельса»; р.п. Шаля	I_5	нд	0	2,01	0	0	0	0	нд
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 9 «Нагорная 2 Сарга» , п. Сарга	I_6	нд	0,25	0	0	0	0	0	нд
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер № 6 «ЛПХ Сарга»опора №31 - до конечной опоры ТП № 9 «Нагорная 2 Сарга», п.Сарга	I_7	нд	0	0,38	0	0	0	0	нд
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 9 «Нагорная 2 Сарга» - фидер № 1 «Быт», «ТП № 9 «Нагорная 2 Сарга» - фидер № 2 «Быт», п.Сарга	I_8	нд	0	0,66	0	0	0	0	нд
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 11 «Железнодорожная Илим», п. Илим	I_9	нд	0,16	0	0	0	0	0	нд
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер«ЛПХ Илим» опора № 6- до конечной опоры ТП № 11 «Железнодорожная Илим», п. Илим	I_10	нд	0	0,21	0	0	0	0	нд

1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП№ 11 «Железнодорожная Илим» - фидер № 1 «Пушкина», « ТП№ 11 «Железнодорожная Илим» - фидер № 2 «Кирова», п. Илим	I_11	нд	0	1,92	0	0	0	0	нд
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:		0	0	0	0	0	0	7,474	0
1.6	Покупка автомобиля легкового, тип двигателя бензиновый 1.6 л, коробка передач 5МКП, мощность не менее 90 л.с., экологический стандарт Евро5	I_12	нд	0	0	0	0	0	0,659	нд
1.6	Покупка бурильно-крановой машины, бур диаметром 360 мм и 500 мм	I_13	нд	0	0	0	0	0	3,231	нд
1.6	Покупка авто-гидроподъемника, макс грузоподъемность люльки не менее 300 кг, рабочая высота подъема не менее 18м., количество мест не менее 5, базовое шасси 4х4	I_14	нд	0	0	0	0	0	3,585	нд

Список используемых сокращений:
ВЛ – воздушная линия;
ВЛЗ – воздушная линия с защищенными проводами;
г. – город;
кВ – киловольт;
кг – килограмм;
КНС – комплексная насосная станция;
КЛ – кабельная линия;
л. – литр;
л.с. – лошадиных сил;
ЛЭП – линия электропередач;
ЛПХ – лесо-промышленное хозяйство;
м – метр;
МКП. – механическая коробка передач;
млн. рублей – миллион рублей;
мм – миллиметр;
НД – нет данных;
НДС – налог на добавленную стоимость;
п. – поселок;
ПС – подстанция;
РУ – распределительное устройство;
ТП – трансформаторная подстанция;
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт;
шт – штук.

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «Энергошала»

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей							
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики		Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
				Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ($P_{з,тр}^n$)				Показатель замены линий электропередачи ($L_{з,лп}^n$)	
1	2	3	4.1	5.1	5.2	6.1	7.1	8.1	9.1	10.1
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:		0	2,09	8,275	10809,7	0	0	8,115	0
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего		0	2,09	8,275	10809,7	0	0	0	0
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего		0	0	0	0	0	0	8,115	0
1	Свердловская область									
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:		0	2,09	8,275	10809,7	0	0	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 «Фрунзе 2», р.п. Шаля	J_1	нд	0,25	0	3771	0	0	0	нд
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер № 3 отпайка от опоры № 15 - до концевой опоры ТП № 3 «Фрунзе 2», р.п. Шаля	J_2	нд	0	0,16	0	0	0	0	нд
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 3 «Фрунзе 2»- фидер № 1 «Быт» ; двухцепная подвеска ВЛ 0,4 кВ«ТП № 3 «Фрунзе 2»- фидер № 2 Пилорама (540 м.)» и ВЛ 0,4 кВ «ТП № 3 Фрунзе 2»- фидер № 3 «Лермонтова (430 м.)» р.п. Шаля	J_3	нд	0	1,42	0	0	0	0	нд
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 «Ленина», р.п. Шаля	J_4	нд	0,16	0	3771	0	0	0	нд
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер № 3 опоры № 7 до концевой опоры ТП № 1 «Ленина», р.п. Шаля	J_5	нд	0	0,04	0	0	0	0	нд
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 1 «Ленина»- фидер № 1 «Ленина» ;«ТП № 1 «Ленина»- фидер № 2 Быт» ; р.п. Шаля	J_6	нд	0	0,64	0	0	0	0	нд
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 10 «Налоговая», р.п.Шаля	J_7	нд	0,25	0	1237,5	0	0	0	нд
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 24 «Инфекция» , р.п. Шаля	J_8	нд	0,4	0	1054,2	0	0	0	нд
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер № 12 от концевой опоры ТП № 30 «КНС» - до концевой опоры ТП № 24 «Инфекция», р.п. Шаля	J_9	нд	0	0,5	0	0	0	0	нд
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 24 «Инфекция»- фидер № 1 «Инфекция»; «ТП № 24 «Инфекция»- фидер № 2 «Пушкина»; р.п. Шаля	J_10	нд	0	0,31	0	0	0	0	нд
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 18 «Пушкина», р.п.Шаля	J_11	нд	0,63	0				0	нд
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер № 12 опоры № 34 - до концевой опоры ТП № 18 «Пушкина», р.п.Шаля	J_12	нд	0	0,4	790	0	0	0	нд

1	2	3	4.1	5.1	5.2	6.1	7.1	8.1	9.1	10.1
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 18 «Пушкина» - фидер № 1 «СЭС» ; «ТП № 18 «Пушкина» - фидер № 2 «Кирова» ; «ТП № 18 «Пушкина» - фидер № 3 «Калинина»; р.п. Шаля	J_13	нд	0	1,09	0	0	0	0	нд
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ «ТП № 2 Посёлок Сабик», п. Сабик	J_14	нд	0,4	0	186	0	0	0	нд
1.4	Строительство ВЛ - 0,4 кВ «П № 2 Посёлок Сабик фидер 1 Зеленая» «ТП № 2 Посёлок Сабик фидер 2 «Пионерская» «ТП № 2 Посёлок Сабик фидер 3 «Пролетарская»	J_15	нд	0	3,715	0	0	0	0	нд
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:		0	0	0	0	0	0	8,115	0
1.6	Покупка автомобиля пикап, полный привод	J_16	нд	0	0	0	0	0	1,913	нд
1.6	Покупка автомобиля пикап, полный привод	J_17	нд	0	0	0	0	0	1,913	нд
1.6	Покупка грузопассажирского автомобиль на базе цельнометаллического фургона, грузоподъемность 1500 кг, экологический стандарт не менее ЕВРО-4	J_18	нд	0	0	0	0	0	2,144	нд
1.6	Покупка грузопассажирского автомобиль на базе цельнометаллического фургона, грузоподъемность 150 0кг, экологический стандарт не менее ЕВРО-4	J_19	нд	0	0	0	0	0	2,144	нд

Список используемых сокращений:
ВЛ – воздушная линия;
ВЛЗ – воздушная линия с защищенными проводами;
г. – город;
кВ – киловольт;
кг – килограмм;
КНС – комплексная насосная станция;
КЛ – кабельная линия;
л. – литр;
л.с. – лошадиных сил;
ЛЭП – линия электропередач;
ЛПХ – лесо-промышленное хозяйство;
м – метр;
МКП. – механическая коробка передач;
млн. рублей – миллион рублей;
мм – миллиметр;
НД – нет данных;
НДС – налог на добавленную стоимость;
п. – поселок;
ПС – подстанция;
РУ – распределительное устройство;
ТП – трансформаторная подстанция;
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт;
шт – штук.

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2023 год

Общество с ограниченной ответственностью «Энергошалья»

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей							
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики		Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ($P^a_{з,тр}$)	Показатель замены линий электропередачи ($L^a_{з,лп}$)	Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии ($P_{ен}$)			Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации ($\Phi^{св}$)	
1	2	3	4.1	5.1	5.2	6.1	7.1	8.1	9.1	10.1
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:		0	1,21	9,22	1964,4	0	0	7,571	0
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего		0	1,21	9,22	1964,4	0	0	0	0
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего		0	0	0	0	0	0	7,571	0
1	Свердловская область									
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:		0	1,21	9,22	1964,4	0	0	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 «Пилорама Сарга», п. Сарга	K_1	нд	0,16	0	1116	0	0	0	нд
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер № 6 «Сарга» опора № 1 - до конечной опоры ТП № 1 «Пилорама Сарга», п. Сарга	K_2	нд	0	0,4	0	0	0	0	нд
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 1 «Пилорама Сарга» фидер № 1 «Быт»; «ТП № 1 «Пилорама Сарга» фидер № 2 «Быт»; п. Сарга	K_3	нд	0	1,23	0	0	0	0	нд
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 5 «Скважина Сарга», п. Сарга	K_4	нд	0,25	0	782,4	0	0	0	нд
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер № 6 «Сарга» от конечной опоры ТП № 1 «Пилорама Сарга» до конечной опоры ТП № 5 «Скважина Сарга» п. Сарга	K_5	нд	0	0,845	0	0	0	0	нд
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 5 «Скважина Сарга» фидер № 1 Ворошилова» п. Сарга, «ТП № 5 «Скважина Сарга» фидер № 2 Комсомольская»; п. Сарга «ТП № 5 «Скважина Сарга» фидер № 3 «Нагорная»; п. Сарга	K_6	нд	0	3,27	0	0	0	0	нд
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 5 «Школа Илим», п. Илим	K_7	нд	0,4	0	0	0	0	0	нд
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер «ЛПХ Илим» опора № 27 до конечной опоры ТП № 5 «Школа Илим», п. Илим	K_8	нд	0	0,04	0	0	0	0	нд
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 5 «Школа Илим» фидер № 1 Школа»; «ТП № 5 «Школа Илим» фидер № 2 «Быт»	K_9	нд	0	0,93	0	0	0	0	нд
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 7 «Больница Колпаковка», п. Колпаковка	K_10	нд	0,4	0	66	0	0	0	нд

1	2	3	4.1	5.1	5.2	6.1	7.1	8.1	9.1	10.1
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 1 «ЛПХ Колпаковка» опора № 65 до концевой опоры ТП № 7 «Больница Колпаковка», п. Колпаковка	K_11	нд	0	0,31	0	0	0	0	нд
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 7 «Больница Колпаковка» фидер № 1 «Октябрьская» ; «ТП № 7 «Больница Колпаковка» фидер № 2«Больница» ; «ТП № 7 «Больница олпаковка» фидер № 3 «Юбилейная» п. Колпаковка	K_12	нд	0	2,195	0	0	0	0	нд
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:		0	0	0	0	0	0	7,571	0
1.6	Покупка экскаватора-погрузчика, JCB 4 CX SM или аналога	K_13	нд	0	0	0	0	0	7,571	нд

Список используемых сокращений:
ВЛ – воздушная линия;
ВЛЗ – воздушная линия с защищенными проводами;
г. – город;
кВ – киловольт;
кг – килограмм;
КНС – комплексная насосная станция;
КЛ – кабельная линия;
л. – литр;
л.с. – лошадиных сил;
ЛЭП – линия электропередач;
ЛПХ –лесо-промышленное хозяйство;
м – метр;
МКП. – механическая коробка передач;
млн. рублей – миллион рублей;
мм – миллиметр;
НД – нет данных;
НДС – налог на добавленную стоимость;
п. – поселок;
ПС – подстанция;
РУ – распределительное устройство;
ТП – трансформаторная подстанция;
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт;
шт – штук.

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2024 год

Общество с ограниченной ответственностью «Энергошалья»

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей							
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики		Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ($P_{\text{з.тр}}$)	Показатель замены линий электропередачи ($L_{\text{з.лпн}}$)	Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии ($P_{\text{енд}}$)			Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации (Фхо)	
1	2	3	4.1	5.1	5.2	6.1	7.1	8.1	9.1	10.1
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:		0	1,8	10,83	225	0	0	0	0
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего		0	1,8	10,83	225	0	0	0	0
1	Свердловская область									
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:		0	1,8	10,83	225	0	0	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 «Лесхоз Сабик», п. Сабик	L_1	нд	0,4	0	0	0	0	0	нд
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 «Солнечная Сабик», п. Сабик	L_2	нд	0,4	0	225	0	0	0	нд
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 7 «Поселок 3 Илим», п. Илим	L_3	нд	0,25	0	0	0	0	0	нд
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 1 «ЛПХ Илим» от опоры № 21 до конечной опоры ТП № 7 «Поселок 3 Илим», п. Илим	L_4	нд	0	0,04	0	0	0	0	нд
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 7 «Поселок 3 Илим» фидер № 1 «Горького»; «ТП № 7 «Поселок 3 Илим» фидер № 2 «Калинина»; п. Илим	L_5	нд	0	1,53	0	0	0	0	нд
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 2 «Поселок 2 Илим» п. Илим.	L_6	нд	0,25	0	0	0	0	0	нд
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер № 1 «ЛПХ Илим» от конечной опоры ТП № 3 «ФАП Илим» до конечной опоры ТП № 2 «Поселок 2 Илим», п. Илим	L_7	нд	0	0,5	0	0	0	0	нд
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 2 «Поселок 2 Илим» фидер № 1 «Гагарина»; «ТП № 2 «Поселок 2 Илим» фидер № 2 «Коммуны»; ТП № 2 «Поселок 2 Илим» фидер № 3 «Советская» п. Илим.	L_8	нд	0	2,34	0	0	0	0	нд
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 «ФАП Илим», п. Илим	L_9	нд	0,25	0	0	0	0	0	нд
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер № 1 «ЛПХ Илим» отпайка от опоры № 9 до конечной опоры ТП № 3 «ФАП Илим», п. Илим	L_10	нд	0	0,48	0	0	0	0	нд
1.4	Строительство ВЛ 0,4 кВ «ТП № 3 «ФАП Илим» фидер № 1 «Калинина» вл 0,4 кВ «ТП № 3 «ФАП Илим» фидер № 2 «Щорса», п. Илим	L_11	нд	0	3,2	0	0	0	0	нд
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 8 «Лесхоз Илим», п. Илим.	L_12	нд	0,25	0	0	0	0	0	нд
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 1 «ЛПХ Илим» опора № 41 до конечной опоры ТП № 8 «Лесхоз Илим», п. Илим	L_13	нд	0	0,04	0	0	0	0	нд
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП № 8 «Лесхоз Илим»- фидер № 1 Быт»; «ТП № 8 «Лесхоз Илим» фидер № 2 «Пилорама»; п. Илим	L_14	нд	0	2,7	0	0	0	0	нд

Список используемых сокращений:

ВЛ – воздушная линия;

ВЛЗ – воздушная линия с защищенными проводами;

г. – город;

кВ – киловольт;

кг – килограмм;

КНС – комплексная насосная станция;

КЛ – кабельная линия;

л. – литр;

л.с. – лошадиных сил;

ЛЭП – линия электропередач;

ЛПХ – лесо-промышленное хозяйство;

м – метр;

МКП. – механическая коробка передач;

млн. рублей – миллион рублей;

мм – миллиметр;

НД – нет данных;

НДС – налог на добавленную стоимость;

п. – поселок;

ПС – подстанция;

РУ – распределительное устройство;

ТП – трансформаторная подстанция;

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт;

шт – штук.

План ввода основных средств
Раздел 1 План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету

Общество с ограниченной ответственностью «Энергошала»

Номер группы инвести- ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																																										
				2020 Год							2021 Год							2022 Год							2023 Год							2024 Год							Итого							
				Утвержденный план							Утвержденный план							Утвержденный план							Утвержденный план							Утвержденный план							План							
				План	нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства												
					млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ-А	Ммар	км ЛЭП	МВт	Шт	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ-А	Ммар	км ЛЭП	МВт	Шт	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ-А	Ммар	км ЛЭП	МВт	Шт	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ-А	Ммар	км ЛЭП	МВт	Шт	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ-А	Ммар	км ЛЭП	МВт	Шт							
1	2	3	4	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.1.6	5.1.7	5.2.1	5.2.2	5.2.3	5.2.4	5.2.5	5.2.6	5.2.7	5.3.1	5.3.2	5.3.3	5.3.4	5.3.5	5.3.6	5.3.7	5.4.1	5.4.2	5.4.3	5.4.4	5.4.5	5.4.6	5.4.7	5.5.1	5.5.2	5.5.3	5.5.4	5.5.5	5.5.6	5.5.7	6.1.1	6.1.2	6.1.3	6.1.4	6.1.5	6.1.6	6.1.7	
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			0	0	6,613	0	7,25	0	2	0	22,651	1,29	0	9,19	0	3	0	23,485	2,09	0	8,275	0	4	0	23,420	1,21	0	9,22	0	1	0	19,589	1,8	0	10,83	0	0	0	109,794	6,95	0	44,765	0	10	
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего			0	0	0,560	0	7,25	0	0	0	15,176	1,29	0	9,19	0	0	0	15,370	2,09	0	8,275	0	0	0	15,849	1,21	0	9,22	0	0	0	19,589	1,8	0	10,83	0	0	0	80,580	6,95	0	44,765	0	0	
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего			0	0	6,053	0	0	0	2	0	7,474	0	0	0	0	3	0	8,115	0	0	0	0	4	0	7,571	0	0	0	0	1	0	0,000	0	0	0	0	0	0	29,214	0	0	0	0	10	
1	Свердловская область																																													
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:					0,560	0	7,25	0	0	0	15,176	1,29	0	9,19	0	0	0	15,370	2,09	0	8,275	0	0	0	15,849	1,21	0	9,22	0	0	0	19,589	1,8	0	10,83	0	0	0	80,580	6,95	0	44,765	0	0	
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 29 «КНС», р.п. Шаля	H_1			1,608	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								1,608	0,2	0	0,000	0	0	
1.4	Строительство ВЛ-10кВ фидер № 6 опора № 1 до кощевой опоры ТП № 29 «КНС», р.п. Шаля, ВЛ 10 кВ совместная подвеска фидер 12 и фидер КНС до кощевой опоры ТП № 31 «Очистные», р.п. Шаля	H_2			7,287	0	0	4,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								7,287	0	0	4,820	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 31 «Очистные», р.п. Шаля	H_3			1,608	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								1,608	0,2	0	0,000	0	0
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер № 12 опора № 1 до кощевой опоры ТП № 29 «КНС», р.п. Шаля	H_4			2,192	0	0	1,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								2,192	0	0	1,560	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 36 «Лермонтова 2», р.п. Шаля	H_5			0,608	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0,608	0,16	0	0,000	0	0
1.4	Строительство ВЛ-1 0кВ «фидер № 3 отпайка от опоры № 21 -ТП кощевой опоры ТП № 36 «Лермонтова 2», р.п.Шаля	H_6			0,572	0	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0,572	0	0	0,300	0	0
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 36 «Лермонтова 2» - фидер № 1 «Южная», «ТП № 36 «Лермонтова 2» - фидер № 2 «Зелёная», р.п.Шаля	H_7			0,721	0	0	0,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0,721	0	0	0,570	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 74 «Школа № 90», р.п. Шаля	I_1			0	0	0	0	0	0	0	0,685	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0,685	0,25	0	0,000	0	0
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 3 опора № 1 до кощевой опоры ТП № 74 «Школа №90», р.п. Шаля	I_2			0	0	0	0	0	0	0	5,010	0	0	3,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								5,010	0	0	3,300	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 13 «Энгельса», р.п.Шаля	I_3			0	0	0	0	0	0	0	0,976	0,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0,976	0,63	0	0,000	0	0
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ - «фидер № 11 от кощевой опоры ТП № 11 «Заводская» до кощевой опоры ТП № 13 «Энгельса» р.п.Шаля	I_4			0	0	0	0	0	0	0	1,142	0	0	0,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								1,142	0	0	0,710	0	0
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 13 «Энгельса» - фидер № 1 «Парижская коммуна» ; ТП 13 «Энгельса» - фидер № 2 Кирова» ; ТП № 13 «Энгельса» - фидер № 3 «Энгельса»; р.п. Шаля	I_5			0	0	0	0	0	0	0	2,137	0	0	2,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								2,137	0	0	2,010	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП№ 9 «Нагорная 2 Сарга», п.Сарга	I_6			0	0	0	0	0	0	0	0,685	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0,685	0,25	0	0,000	0	0
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер №6 «ЛПХ Сарга»опора №31 - до кощевой опоры ТП№ 9 «Нагорная 2 Сарга», п.Сарга	I_7			0	0	0	0	0	0	0	0,697	0	0	0,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0,697	0	0	0,380	0	0
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 9 «Нагорная 2 Сарга» - фидер № 1 «Быт», «ТП№ 9 «Нагорная 2 Сарга» - фидер № 2 «Быт», п.Сарга	I_8			0	0	0	0	0	0	0	0,608	0	0	0,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0,608	0	0	0,660	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 11 «Железнодорожная Илим», п. Илим	I_9			0	0	0	0	0	0	0	0,633	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0,633	0,16	0	0,000	0	0
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер»ЛПХ Илим» опора №6- до кощевой опоры ТП№11 «Железнодорожная Илим», п. Илим.	I_10			0	0	0	0	0	0	0	0,500	0	0	0,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0,500	0	0	0,210	0	0
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 11 «Железнодорожная Илим» - фидер № 1 «Пушкина», « ТП № 11 «Железнодорожная Илим» - фидер № 2 «Кирова», п. Илим	I_11			0	0	0	0	0	0	0	2,103	0	0	1,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								2,103	0	0	1,920	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 «Фрунзе 2», р.п. Шаля	J_1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,721	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0,721	0,25	0	0,000	0	0

	2	3	4	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.1.6	5.1.7	5.2.1	5.2.2	5.2.3	5.2.4	5.2.5	5.2.6	5.2.7	5.3.1	5.3.2	5.3.3	5.3.4	5.3.5	5.3.6	5.3.7	5.4.1	5.4.2	5.4.3	5.4.4	5.4.5	5.4.6	5.4.7	5.5.1	5.5.2	5.5.3	5.5.4	5.5.5	5.5.6	5.5.7	6.1.1	6.1.2	6.1.3	6.1.4	6.1.5	6.1.6	6.1.7						
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер № 3 отпайка от опоры № 15 - до кощевой опоры ТП № 3 «Фрунзе 2», р.п. Шаля	J_2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,472	0	0	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,472	0	0	0,160	0	0				
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 3 «Фрунзе 2»- фидер № 1 «Быт» ; двухцепная подвеска ВЛ 0,4 кВ«ТП № 3 «Фрунзе 2»- фидер № 2 Пилорама (540 м.)» и ВЛ 0,4 кВ «ТП № 3 Фрунзе 2»- фидер № 3 «Лермонтова (430 м.)» р.п. Шаля	J_3				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1,690	0	0	1,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,690	0	0	1,420	0	0		
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 «Ленина», р.п. Шаля	J_4				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,667	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,667	0,16	0	0,000	0	0		
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 3 опора № 7 до кощевой опоры ТП № 1 «Ленина», р.п. Шаля	J_5				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,308	0	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,308	0	0	0,040	0	0	
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 1 «Ленина»- фидер № 1 Ленин» ;«ТП № 1 «Ленина»- фидер № 2 Быт» ; р.п. Шаля	J_6				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,871	0	0	0,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,871	0	0	0,640	0	0	
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 10 «Налоговая», р.п.Шаля	J_7				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,721	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,721	0,25	0	0,000	0	0	
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 24 «Инфекция» , р.п. Шаля	J_8				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,794	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,794	0,4	0	0,000	0	0	
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер № 12 от кощевой опоры ТП № 30 «КНС» - до кощевой опоры ТП № 24 «Инфекция», р.п. Шаля	J_9				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,928	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,928	0	0	0,500	0	0	
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ « ТП № 24 «Инфекция»- фидер № 1 «Инфекция»; «ТП № 24 «Инфекция»- фидер № 2 «Пушкина»; р.п. Шаля	J_10				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,334	0	0	0,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,334	0	0	0,310	0	0	
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 18 «Пушкина», р.п.Шаля	J_11				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1,014	0,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,014	0,63	0	0,000	0	0	
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 12	J_12				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,763	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,763	0	0	0,400	0	0	
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 18 «Пушкина» - фидер № 1«СЭС» ; «ТП № 18 «Пушкина» - фидер № 2 «Кирова» ; «ТП № 18 «Пушкина» - фидер № 3 «Калинина»; р.п. Шаля	J_13				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1,171	0	0	1,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,171	0	0	1,090	0	0	
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ «ТП № 2 Посёлок Сабик», п. Сабик	J_14				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,794	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,794	0,4	0	0,000	0	0	
1.4	Строительство ВЛ - 0,4 кВ «ТП № 2 Посёлок Сабик фидер 1 Зеленая» «ТП № 2 Посёлок Сабик фидер 2 «Пионерская» «ТП № 2 Посёлок Сабик фидер 3 «Пролетарская»	J_15				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4,121	0	0	3,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,121	0	0	3,715	0	0	
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 «Пилорама Сарга», п. Сарга	K_1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,694	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,694	0,16	0	0,000	0	0	
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 6 «Сарга» опора № 1 - до кощевой опоры ТП № 1 «Пилорама Сарга», п. Сарга	K_2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,793	0	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,793	0	0	0,400	0	0
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 1 «Пилорама Сарга» фидер № 1 «Быт» ; «ТП № 1 «Пилорама Сарга» фидер № 2 «Быт» ; п. Сарга	K_3				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,385	0	0	0	1,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,385	0	0	1,230	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 5 «Скважина Сарга», п. Сарга	K_4				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,750	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,750	0,25	0	0,000	0	0
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 6 «Сарга» от кощевой опоры ТП № 1 «Пилорама Сарга» до кощевой опоры ТП № 5 «Скважина Сарга», п. Сарга	K_5				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640	0	0	0	0,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640	0	0	0,845	0	0
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 5 «Скважина Сарга» фидер № 1 «Вершинкова» п. Сарга. «ТП № 5 «Скважина Сарга» фидер № 2 «Комсомольская» п. Сарга. «ТП № 5 «Скважина Сарга» фидер № 3 «Нагорная» ; п. Сарга	K_6				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,755	0	0	0	3,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,755	0	0	3,270	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 5 «Школа Илим», п. Илим.	K_7				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,826	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,826	0,4	0	0,000	0	0
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер «ППХ Илим»опора № 27 до кощевой опоры ТП № 5 «Школа																																																		

	2	3	4	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.1.6	5.1.7	5.2.1	5.2.2	5.2.3	5.2.4	5.2.5	5.2.6	5.2.7	5.3.1	5.3.2	5.3.3	5.3.4	5.3.5	5.3.6	5.3.7	5.4.1	5.4.2	5.4.3	5.4.4	5.4.5	5.4.6	5.4.7	5.5.1	5.5.2	5.5.3	5.5.4	5.5.5	5.5.6	5.5.7	6.1.1	6.1.2	6.1.3	6.1.4	6.1.5	6.1.6	6.1.7		
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер № 1 «ЛПХ Илим» от опоры № 21 до концевой опоры ТП № 7 «Поселок 3 Илим», п. Илим	L_4				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,333	0	0	0,04	0	0		0,333	0	0	0,040	0	0
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 7 «Поселок 3 Илим» фидер № 1«Горького» ; «ТП № 7 «Поселок 3 Илим» фидер № 2 «Калинина» ; п. Илим	L_5				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1,943	0	0	1,53	0	0		1,943	0	0	1,530	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 2 «Поселок 2 Илим», п. Илим	L_6				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,780	0,25	0	0	0	0		0,780	0,25	0	0,000	0	0
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер № 1 «ЛПХ Илим» от концевой опоры ТП № 3 «ФАП Илим» до концевой опоры ТП № 2 «Поселок 2 Илим», п. Илим	L_7				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1,184	0	0	0,5	0	0		1,184	0	0	0,500	0	0
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 2 «Поселок 2 Илим» фидер № 1 «Гагарина» ; «ТП № 2 «Поселок 2 Илим» фидер № 2 «Коммуна» ;ТП № 2 «Поселок 2 Илим» фидер № 3 «Советская» п. Илим	L_8				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2,945	0	0	2,34	0	0		2,945	0	0	2,340	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 «ФАП Илим», п. Илим	L_9				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,780	0,25	0	0	0	0		0,780	0,25	0	0,000	0	0
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 1 «ЛПХ Илим» оттайка от опоры № 9 до концевой опоры ТП № 3 «ФАП Илим», п. Илим	L_10				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1,132	0	0	0,48	0	0		1,132	0	0	0,480	0	0
1.4	Строительство ВЛ 0,4 кВ «ТП № 3 «ФАП Илим» фидер № 1 «Калинина» вл 0,4 кВ «ТП № 3 «ФАП Илим» фидер № 2 «Щорса», п. Илим	L_11				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3,690	0	0	3,2	0	0		3,690	0	0	3,200	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 8 «Лесхоз Илим», п. Илим	L_12				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,780	0,25	0	0	0	0		0,780	0,25	0	0,000	0	0
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 1 «ЛПХ Илим» опора № 41 до концевой опоры ТП № 8 «Лесхоз Илим» , п. Илим	L_13				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,333	0	0	0,04	0	0		0,333	0	0	0,040	0	0
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП № 8 «Лесхоз Илим»- фидер № 1 Быгн ; «ТП № 8 «Лесхоз Илим» фидер № 2 «Пилорама» ; п. Илим	L_14				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3,191	0	0	2,7	0	0		3,191	0	0	2,700	0	0
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:					6,053123	0	0	0	2	0	7,474	0	0	0	0	3	0	8,115	0	0	0	0	4	0	7,571	0	0	0	0	1	0		0	0	0	0	0	0	0	29,214	0	0	0	0	10	
1.6	Покупка автомобиля бортовой на шасси 6х4 с крано-манипуляторной установкой, макс грузоподъемность не менее 7500 кг, макс вылет стрелы не менее 19 м.	H_8				5,420	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		5,420	0	0	0	0	1	
1.6	Покупка автомобиля легкового, тип двигателя бензиновый 1.6 л, коробка передач 5МКП, мощность не менее 90 л.с., экологический стандарт Евро5	H_9				0,633	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0,633	0	0	0	0	1
1.6	Покупка автомобиля легкового, тип двигателя бензиновый 1.6 л, коробка передач 5МКП, мощность не менее 90 л.с., экологический стандарт Евро5	L_12				0	0	0	0	0	0	0,659	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0,659	0	0	0	0	1
1.6	Покупка бурильно-крановой машины, бур диаметром 360 мм и 500 мм	L_13				0	0	0	0	0	0	3,231	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		3,231	0	0	0	0	1
1.6	Покупка авто-гидроподъемника, макс грузоподъемность люльки не менее 300 кг, рабочая высота подъема не менее 18м., количество мест не менее 5, базовое шасси 4х4	L_14				0	0	0	0	0	0	3,585	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		3,585	0	0	0	0	1
1.6	Покупка автомобиля пикап, полный привод	J_16				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1,913	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		1,913	0	0	0	0	1
1.6	Покупка автомобиля пикап, полный привод	J_17				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1,913	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		1,913	0	0	0	0	1
1.6	Покупка грузопассажирского автомобиль на базе цельнометаллического фургона, грузоподъемность 1500кг, экологический стандарт неменее ЕВРО-4	J_18				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2,144	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		2,144	0	0	0	0	1
1.6	Покупка грузопассажирского автомобиль на базе цельнометаллического фургона, грузоподъемность 1500 кг, экологический стандарт неменее ЕВРО-4	J_19				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2,144	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		2,144	0	0	0	0	1
1.6	Покупка экскаватора-погрузчика, JCB 4 CX SM или аналога	K_13				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	7,571	0	0	0	0	1	0		0	0	0	0	0	0		7,571	0	0	0	0	1	

Список используемых сокращений:

ВЛ – воздушная линия;
ВЛЗ – воздушная линия с защищенными проводами;
г. – город;
кВ – киловольт;
кг – килограмм;
КНС – комплексная насосная станция;
КЛ – кабельная линия;
л. – литр;
л.с. – лошадиных сил;
ЛЭП – линия электропередач;
ЛПХ – лесо-промышленное хозяйство;
м – метр;
МКП. – механическая коробка передач;
млн. рублей – миллион рублей;
мм – миллиметр;
НД – нет данных;

НДС – налог на добавленную стоимость;

п. – поселок;
ПС – подстанция;
РУ – распределительное устройство;
ТП – трансформаторная подстанция;
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт – штук.

План ввода основных средств
Раздел 2. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2020 год с распределением по кварталам

Общество с ограниченной ответственностью «Энергошалея»

Номер группы инвести- ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год																																			
			I кв.							II кв.						III кв.						IV кв.						Итого утвержденный план										
			нематериальны е активы		основные средства					нематериальны е активы		основные средства				нематериальные активы		основные средства				нематериальные активы		основные средства				нематериальные активы		основные средства								
			млн рублей (без НДС)		млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шт	млн рублей (без НДС)		млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шт	млн рублей (без НДС)		млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шт	млн рублей (без НДС)		млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шт				
1	2	3	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7	4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6	4.3.7	4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.4	4.4.5	4.4.6	4.4.7	5	6	7	8	9	10	11	
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,648	0,56	0	7,25	0	2	0	20,648	0,56	0	7,25	0	2
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,595	0,56	0	7,25	0	0	0	14,595	0,56	0	7,25	0	0
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,053	0	0	0	0	2	0	6,053	0	0	0	0	2
1	Свердловская область																																					
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,595	0,56	0	7,25	0	0	0	14,595	0,56	0	7,25	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 29 «КНС», р.п. Шаля	Н_1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1,608	0,2	0	0	0	0		1,608	0,2	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ фидер № 6 опора № 1 до концевой опоры ТП № 29 «КНС», р.п. Шаля, ВЛ 10 кВ совместная подвеска фидер 12 и фидер КНС до концевой опоры ТП № 31 «Очистные», р.п. Шаля	Н_2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		7,287	0	0	4,82	0	0		7,287	0	0	4,82	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 31 «Очистные», р.п. Шаля.	Н_3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1,608	0,2	0	0	0	0		1,608	0,2	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 12 опора № 1 до концевой опоры ТП № 29 «КНС», р.п. Шаля.	Н_4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2,192	0	0	1,56	0	0		2,192	0	0	1,56	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 36 «Лермонтова 2», р.п.Шаля	Н_5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,608	0,16	0	0	0	0		0,608	0,16	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер № 3 отпайка от опоры № 21 -ТП концевой опоры ТП № 36 «Лермонтова 2», р.п.Шаля	Н_6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,572	0	0	0,3	0	0		0,572	0	0	0,3	0	0
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 36 «Лермонтова 2» - фидер № 1 «Южная», «ТП № 36 «Лермонтова 2» - фидер № 2 «Зелёная», р.п.Шаля.	Н_7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,721	0	0	0,57	0	0		0,721	0	0	0,57	0	0
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,053	0	0	0	0	2	0	6,053	0	0	0	0	2

1	2	3	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7	4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6	4.3.7	4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.4	4.4.5	4.4.6	4.4.7	5	6	7	8	9	10	11
1.6	Покупка автомобиля бортовой на шасси 6х4 с крано-манипуляторной установкой, макс грузоподъемность не менее 7500 кг, макс вылет стрелы не менее 19м.	H_8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,420	0	0	0	0	0	1	5,420	0	0	0	0	1
1.6	Покупка автомобиля легкового, тип двигателя бензиновый 1.6 л, коробка передач 5МКП, мощность не менее 90 л.с., экологический стандарт Евро5	H_9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,633	0	0	0	0	0	1	0,633	0	0	0	0	1

Список используемых сокращений:
ВЛ – воздушная линия;
ВЛЗ – воздушная линия с защищенными проводами;
г. – город;
кВ – киловольт;
кг – килограмм;
КНС – комплексная насосная станция;
КЛ – кабельная линия;
л. – литр;
л.с. – лошадиных сил;
ЛЭП – линия электропередач;
ЛПХ – лесо-промышленное хозяйство;
м – метр;
МКП. – механическая коробка передач;
млн. рублей – миллион рублей;
мм – миллиметр;
НД – нет данных;
НДС – налог на добавленную стоимость;
п. – поселок;
ПС – подстанция;
РУ – распределительное устройство;
ТП – трансформаторная подстанция;
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт;
шт – штук.

Плановые показатели реализации инвестиционной программы

Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ

Общество с ограниченной ответственностью «Энергошалья»

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ																													
			2020 год						2021 год						2022 год						2023 год						2024 год					
			Утвержденный план						Утвержденный план						Утвержденный план						Утвержденный план						Утвержденный план					
			Квартал	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шт	Квартал	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шт	Квартал	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шт	Квартал	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шт	Квартал	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шт
1	2	3	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6	4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.4	4.4.5	4.4.6	4.5.1	4.5.2	4.5.3	4.5.4	4.5.5	4.5.6
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			0,56	0	7,25	0	2		1,29	0	9,19	0	3		2,09	0	8,28	0	4		1,21	0	9,22	0	1		1,8	0	10,83	0	0
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего			0,56	0	7,25	0	0		1,29	0	9,19	0	0		2,09	0	8,28	0	0		1,21	0	9,22	0	0		1,8	0	10,83	0	0
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего			0	0	0	0	2		0	0	0	0	3		0	0	0	0	4		0	0	0	0	1		0	0	0	0	0
1	Свердловская область																															
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:			0,56	0	7,25	0	0		1,29	0	9,19	0	0		2,09	0	8,28	0	0		1,21	0	9,22	0	0		1,8	0	10,83	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 29 «КНС», р.п. Шалья	H_1	4	0,2	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ фидер № 6 опора № 1 до концевой опоры ТП № 29 «КНС», р.п. Шалья, ВЛ 10 кВ совместная подвеска фидер 12 и фидер КНС до концевой опоры ТП № 31 «Очистные», р.п. Шалья	H_2	4	0	0	4,82	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 31 «Очистные», р.п. Шалья	H_3	4	0,2			0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер № 12 опора № 1 до концевой опоры ТП № 29 «КНС», р.п. Шалья	H_4	4	0	0	1,56	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 36 «Лермонтова 2», р.п.Шалья	H_5	4	0,16	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер № 3 отпайка от опоры № 21 -ТП концевой опоры ТП № 36 «Лермонтова 2», р.п.Шалья	H_6	4	0	0	0,3	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 36 «Лермонтова 2» - фидер № 1 «Ожная», «ТП № 36 «Лермонтова 2» - фидер № 2 «Зелёная», р.п.Шалья.	H_7	4	0	0	0,57	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 74 «Школа № 90», р.п. Шалья	I_1		0	0	0	0	0	4	0,25	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 3 опора № 1 до концевой опоры ТП № 74 «Школа №90», р.п. Шалья.	I_2		0	0	0	0	0	4	0	0	3,3	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 13 «Энгельса», р.п.Шалья.	I_3		0	0	0	0	0	4	0,63	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-10кВ , «фидер № 11 от концевой опоры ТП № 11 «Заводская» до концевой опоры ТП№ 13 «Энгельса» р.п.Шалья	I_4		0	0	0	0	0	4	0	0	0,71	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 13 «Энгельса» - фидер № 1 «Парижская коммуна» ; ТП 13 «Энгельса» - фидер № 2 Кирова» ; ТП № 13 «Энгельса» - фидер № 3 «Энгельса»; р.п. Шалья	I_5		0	0	0	0	0	4	0	0	2,01	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 9 «Нагорная 2 Сарга», п.Сарга	I_6		0	0	0	0	0	4	0,25	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер № 6 «ЛПХ Сарга»опора № 31 - до концевой опоры ТП№ 9 «Нагорная 2 Сарга», п.Сарга	I_7		0	0	0	0	0	4	0	0	0,38	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 9 «Нагорная 2 Сарга» - фидер № 1 «Быт», «ТП№ 9 «Нагорная 2 Сарга» - фидер № 2 «Быт», п.Сарга	I_8		0	0	0	0	0	4	0	0	0,66	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 11 «Железнодорожная Илим», п. Илим	I_9		0	0	0	0	0	4	0,16	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер«ЛПХ Илим» опора № 6- до концевой опоры ТП № 11 «Железнодорожная Илим», п. Илим	I_10		0	0	0	0	0	4	0	0	0,21	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 11 «Железнодорожная Илим» - фидер № 1 «Пушкина», « ТП № 11 «Железнодорожная Илим» - фидер № 2 «Кирова», п. Илим	I_11		0	0	0	0	0	4	0	0	1,92	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 «Фрунзе 2», р.п. Шалья	J_1		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0,25	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 3 отпайка от опоры № 15 - до концевой опоры ТП № 3 «Фрунзе 2», р.п. Шалья.	J_2		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0	0	0,16	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 3 «Фрунзе 2»- фидер № 1 «Быт» ; двухцепная подвеска ВЛ 0,4 кВ «ТП № 3 «Фрунзе 2»- фидер № 2 Пилорама (540 м.)» и ВЛ 0,4 кВ «ТП № 3 Фрунзе 2»- фидер № 3 «Лермонтова (430 м.)» р.п. Шалья	J_3		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0	0	1,42	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 «Ленина», р.п. Шалья	J_4		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0,16	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 3 опора № 7 до концевой опоры ТП № 1 «Ленина», р.п. Шалья.	J_5		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0	0	0,04	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 1 «Ленина»- фидер № 1 Ленина» «ТП № 1 «Ленина»- фидер № 2 Быт» ; р.п. Шалья.	J_6		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0	0	0,64	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 10 «Налоговая», р.п.Шалья.	J_7		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0,25	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 24 «Инфекция» , р.п. Шалья	J_8		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0,4	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер № 12 от концевой опоры ТП № 30 «КНС» - до концевой опоры ТП № 24 «Инфекция», р.п. Шалья	J_9		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0	0	0,5	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ « ТП № 24 «Инфекция»- фидер № 1 «Инфекция»; «ТП № 24 «Инфекция»- фидер № 2 «Пушкина»; р.п. Шалья	J_10		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0	0	0,31	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 18 «Пушкина», р.п.Шалья	J_11		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0,63	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер № 12 опора № 34 - до концевой опоры ТП№ 18 «Пушкина», р.п.Шалья	J_12		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0	0	0,4	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0

1	2	3	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6	4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.4	4.4.5	4.4.6	4.5.1	4.5.2	4.5.3	4.5.4	4.5.5	4.5.6
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 18 «Пушкина» - фидер № 1«СЭС»» ; «ТП № 18 «Пушкина» - фидер № 2 «Кирова» ; «ТП № 18 «Пушкина» - фидер № 3 «Калинина»; р.п. Шаля	J_13		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0	0	1,09	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ «ТП № 2 Посёлок Сабик», п. Сабик	J_14		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0,4	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ - 0,4 кВ «ТП № 2 Посёлок Сабик фидер 1 Зеленая» «ТП № 2 Посёлок Сабик фидер 2 «Пионерская» «ТП № 2 Посёлок Сабик фидер 3 «	J_15		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0	0	3,72	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 «Пилорама Сарга», п. Сарга	K_1		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0,16	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 6 «Сарга» опора № 1 – до концевой опоры ТП № 1 «Пилорама Сарга», п. Сарга	K_2		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0	0	0,4	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 1 «Пилорама Сарга» фидер № 1 «Быт» ; «ТП № 1 «Пилорама Сарга» фидер № 2 «Быт» ; п. Сарга	K_3		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0	0	1,23	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 5 «Скважина Сарга», п. Сарга	K_4		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0,25	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 6 «Сарга» от концевой опоры ТП № 1 «Пилорама Сарга» до концевой опоры ТП № 5 «Скважина Сарга» п. Сарга	K_5		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0	0	0,845	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 5 «Скважина Сарга» фидер № 1 Ворошилова» п. Сарга. «ТП № 5 «Скважина Сарга» фидер № 2 Комсомольская» п. Сарга. «ТП № 5 «Скважина Сарга» фидер № 3 «Нагорная» ; п. Сарга	K_6		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0	0	3,27	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 5 «Школа Илим», п. Илим	K_7		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0,4	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер «ППХ Илим»опора № 27 до концевой опоры ТП № 5 «Школа Илим» , п. Илим	K_8		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0	0	0,04	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 5 «Школа Илим» фидер № 1 Школа»; «ТП № 5 «Школа Илим» фидер № 2 «Быт»	K_9		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0	0	0,93	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 7 «Больница Колпаковка», п. Колпаковка	K_10		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0,4	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 1 «ППХ Колпаковка» опора № 65 до концевой опоры ТП № 7 «Больница Колпаковка», п. Колпаковка	K_11		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0	0	0,31	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 7 «Больница Колпаковка» фидер № 1 «Октябрьская» ; «ТП № 7 «Больница Колпаковка» фидер № 2 «Больница» ; «ТП № 7 «Больница олпаковка» фидер № 3 «Юбилейная» п. Колпаковка	K_12		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0	0	2,195	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 «Лесхоз Сабик», п. Сабик	L_1		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0,4	0	0	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 «Солнечная Сабик» , п. Сабик	L_2		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0,4	0	0	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 7 «Поселок 3 Илим», п. Илим.	L_3		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0,25	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер № 1 «ППХ Илим» от опоры № 21 до концевой опоры ТП № 7 «Поселок 3 Илим», п. Илим	L_4		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0	0	0,04	0	0
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 7 «Поселок 3 Илим» фидер № 1«Горького» ; «ТП № 7 «Поселок 3 Илим» фидер № 2 «Калинина» ; п. Илим	L_5		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0	0	1,53	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 2 «Поселок 2 Илим», п. Илим	L_6		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0,25	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер № 1 «ППХ Илим» от концевой опоры ТП №3 «ФАП Илим» до концевой опоры ТП № 2 «Поселок 2 Илим», п. Илим	L_7		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0	0	0,5	0	0
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 2 «Поселок 2 Илим» фидер № 1 «Гагарина» ; «ТП № 2 «Поселок 2 Илим» фидер № 2 «Коммуны» ;ТП № 2 «Поселок 2 Илим» фидер № 3 «Советская» п. Илим.	L_8		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0	0	2,34	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 «ФАП Илим», п. Илим.	L_9		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0,25	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 1 «ППХ Илим» отпайка от опоры № 9 до концевой опоры ТП №3 «ФАП Илим», п. Илим	L_10		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0	0	0,48	0	0
1.4	Строительство ВЛ 0,4 кВ «ТП № 3 «ФАП Илим» фидер № 1 «Калинина» вл 0,4 кВ «ТП № 3 «ФАП Илим» фидер № 2 «Шорса», п. Илим	L_11		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0	0	3,2	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 8 «Лесхоз Илим», п. Илим	L_12		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0,25	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер № 1 «ППХ Илим» опора № 41 до концевой опоры ТП № 8 «Лесхоз Илим» , п. Илим	L_13		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0	0	0,04	0	0
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП № 8 «Лесхоз Илим»- фидер № 1 Быт» ; «ТП № 8 «Лесхоз Илим» фидер № 2 «Пилорама» ; п. Илим	L_14		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0	0	2,7	0	0
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:			0	0	0	0	2		0	0	0	0	3		0	0	0	0	4		0	0	0	0	1		0	0	0	0	0
1.6	Покупка автомобиля бортовой на шасси 6х4 с крано-манипуляторной установкой, макс грузоподъемность не менее 7500 кг, макс вылет стрелы не менее 19 м.	H_8	4	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.6	Покупка автомобиля легкового, тип двигателя бензиновый 1.6 л, коробка передач 5МКП, мощность не менее 90 л.с., экологический стандарт Евро5	H_9	4	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.6	Покупка автомобиля легкового, тип двигателя бензиновый 1.6 л, коробка передач 5МКП, мощность не менее 90 л.с., экологический стандарт Евро5	I_12		0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.6	Покупка бурильно-крановой машины, бур диаметром 360 мм и 500 мм	I_13		0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.6	Покупка авто-гидроподъемника, макс грузоподъемность люльки не менее 300 кг, рабочая высота подъема не менее 18 м., количество мест не менее 5, базовое шасси 4х4	I_14		0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.6	Покупка автомобиля пикап, полный привод	J_16		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.6	Покупка автомобиля пикап, полный привод	J_17		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0

1	2	3	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6	4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.4	4.4.5	4.4.6	4.5.1	4.5.2	4.5.3	4.5.4	4.5.5	4.5.6
1.6	Покупка грузопассажирского автомобиля на базе цельнометаллического фургона, грузоподъемность 1500 кг, экологический стандарт не менее ЕВРО-4	J_18		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.6	Покупка грузопассажирского автомобиля на базе цельнометаллического фургона, грузоподъемность 1500 кг, экологический стандарт не менее ЕВРО-4	J_19		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.6	Покупка экскаватора-погрузчика, JCB 4 CX SM или аналога	K_13		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0

Список используемых сокращений:
ВЛ – воздушная линия;
ВЛЗ – воздушная линия с защищенными проводами;
г. – город;
кВ – киловольт;
кг – килограмм;
КНС – комплексная насосная станция;
КЛ – кабельная линия;
л. – литр;
л.с. – лошадиных сил;
ЛЭП – линия электропередач;
ЛПХ – лесо-промышленное хозяйство;
м – метр;
МКП. – механическая коробка передач;
млн. рублей – миллион рублей;
мм – миллиметр;
НД – нет данных;
НДС – налог на добавленную стоимость;
п. – поселок;
ПС – подстанция;
РУ – распределительное устройство;
ТП – трансформаторная подстанция;
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт;
шт – штук.

1	2	3	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.1.6	5.1.7	5.2.1	5.2.2	5.2.3	5.2.4	5.2.5	5.2.6	5.2.7	5.3.1	5.3.2	5.3.3	5.3.4	5.3.5	5.3.6	5.3.7	5.4.1	5.4.2	5.4.3	5.4.4	5.4.5	5.4.6	5.4.7	5.5.1	5.5.2	5.5.3	5.5.4	5.5.5	5.5.6	5.5.7	6.1.1	6.1.2	6.1.3	6.1.4	6.1.5	6.1.6	6.1.7		
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер»ЛПХ Илим» опора № 6- до концевой опоры ТП № 11 «Железнодорожная Илим», п. Илим	I_10	0	0	0,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,21	0	0	0	0			
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 11 «Железнодорожная Илим» - фидер № 1 «Пушкина», « ТП № 11 «Железнодорожная Илим» - фидер № 2 «Кирова», п. Илим	I_11	0	0	1,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,92	0	0	0	0		
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 «Фрунзе 2», р.п. Шалы	J_1	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0	0	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер № 3 отпайка от опоры № 15 - до концевой опоры ТП № 3 «Фрунзе 2», р.п. Шалы	J_2	0	0	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,16	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 3 «Фрунзе 2»- фидер № 1 «Быт» ; двухцепная подвеска ВЛ 0,4 кВ«ТП № 3 «Фрунзе 2»- фидер № 2 Пилорама (540 м.)» и ВЛ 0,4 кВ «ТП № 3 Фрунзе 2»- фидер № 3 «Лермонтова (430 м.)» р.п. Шалы	J_3	0	0	0,88	0,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,88	0,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,88	0,54	0	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 «Ленина», р.п. Шалы	J_4	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,16	0	0	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 3 опора № 7 до концевой опоры ТП № 1 «Ленина», р.п. Шалы	J_5	0	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 1 «Ленина»- фидер № 1 Ленина»; «ТП № 1 «Ленина»- фидер № 2 Быт» ; р.п. Шалы	J_6	0	0	0,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,64	0	0	0	0	
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 10 «Налоговая», р.п.Шалы	J_7	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0	0	0	0	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 24 «Инфекция» , р.п. Шалы.	J_8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер № 12 от концевой опоры ТП № 30 «КНС» - до концевой опоры ТП № 24 «Инфекция», р.п. Шалы.	J_9	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ « ТП № 24 «Инфекция»- фидер № 1 «Инфекция»; «ТП № 24 «Инфекция»- фидер № 2 «Пушкина»; р.п. Шалы.	J_10	0	0	0,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,31	0	0	0	0	
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 18 «Пушкина», р.п.Шалы	J_11	0,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,63	0	0	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 12 опора № 34 - до концевой опоры ТП№ 18 «Пушкина», р.п.Шалы.	J_12	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0	0	0	0	
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 18 «Пушкина» - фидер № 1«СЭС» ; «ТП № 18 «Пушкина» - фидер № 2 «Кирова» ; «ТП № 18 «Пушкина» - фидер № 3 «Калинина»; р.п. Шалы	J_13	0	0	1,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,09	0	0	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ «ТП № 2 Посёлок Сабик», п. Сабик	J_14	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ - 0,4 кВ «ТП № 2 Посёлок Сабик фидер 1 Зелёная» «ТП № 2 Посёлок Сабик фидер 2 «Пионерская» «ТП № 2 Посёлок Сабик фидер 3 «Пролетарская»	J_15	0	0	3,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,715	0	0	0	0
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 «Пилорама Сарга», п. Сарга	K_1	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,16	0	0	0	0	0	0	
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 6 «Сарга» опора № 1 - до концевой опоры ТП № 1 «Пилорама Сарга», п. Сарга	K_2	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0	0	0	0	
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 1 «Пилорама Сарга» фидер № 1 «Быт» ; «ТП № 1 «Пилорама Сарга» фидер № 2 «Быт» ; п. Сарга	K_3	0	0	1,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,23	0	0	0	0	

1	2	3	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.1.6	5.1.7	5.2.1	5.2.2	5.2.3	5.2.4	5.2.5	5.2.6	5.2.7	5.3.1	5.3.2	5.3.3	5.3.4	5.3.5	5.3.6	5.3.7	5.4.1	5.4.2	5.4.3	5.4.4	5.4.5	5.4.6	5.4.7	5.5.1	5.5.2	5.5.3	5.5.4	5.5.5	5.5.6	5.5.7	6.1.1	6.1.2	6.1.3	6.1.4	6.1.5	6.1.6	6.1.7		
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 5 «Скважина Сарга», п. Сарга	K_4	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0	0	0	0	0	0		
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер № 6 «Сарга» от концевой опоры ТП № 1 «Пилорама Сарга» до концевой опоры ТП № 5 «Скважина Сарга»,п. Сарга	K_5	0	0	0,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,845	0	0	0	0	
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 5 «Скважина Сарга» фидер № 1 Ворошилова» п. Сарга. «ТП № 5 «Скважина Сарга» фидер № 2 Комсомольская» ;п. Сарга «ТП № 5 «Скважина Сарга»фидер № 3 «Нагорная» ; п. Сарга	K_6	0	0	3,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,27	0	0	0	0	
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 5 «Школа Илим», п. Илим	K_7	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер «ЛПХ Илим»опора № 27 до концевой опоры ТП № 5 «Школа Илим, п. Илим	K_8	0	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0	
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ « ТП № 5 «Школа Илим» фидер № 1 Школа»; «ТП № 5 «Школа Илим» фидер № 2 «Быт»	K_9	0	0	0,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,93	0	0	0	0	
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 7 «Больница Колпаковка», п. Колпаковка	K_10	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер № 1 «ЛПХ Колпаковка» опора № 65 до концевой опоры ТП № 7 «Больница Колпаковка», п. Колпаковка	K_11	0	0	0,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,31	0	0	0	0	
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 7 «Больница Колпаковка» фидер № 1 «Октябрьская» ; «ТП № 7 «Больница Колпаковка» фидер № 2«Больница» ; «ТП № 7 «Больница олпаковка» фидер № 3 «Юбилейная» п. Колпаковка	K_12	0	0	2,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,195	0	0	0	0	
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 «Лесхоз Сабик», п. Сабик	L_1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 «Солнечная Сабик», п. Сабик	L_2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0		
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 7 «Поселок 3 Илим», п. Илим	L_3	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0	0	0	0	0	0		
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер № 1 «ЛПХ Илим» от опоры № 21 до концевой опоры ТП № 7 «Поселок 3 Илим», п. Илим	L_4	0	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0		
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 7 «Поселок 3 Илим» фидер № 1«Горького» ; «ТП № 7 «Поселок 3 Илим» фидер № 2 «Калинина» ; п. Илим	L_5	0	0	1,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,53	0	0	0	0	0	0	
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 2 «Поселок 2 Илим», п. Илим	L_6	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0	0	0	0	0	0		
1.4	Строительство ВЛ-10 кВ «фидер № 1 «ЛПХ Илим» от концевой опоры ТП № 3 «ФАП Илим» до концевой опоры ТП № 2 «Поселок 2 Илим», п. Илим	L_7	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0		
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 2 «Поселок 2 Илим» фидер № 1 «Гагарина» ; «ТП № 2 «Поселок 2 Илим» фидер № 2 «Коммуны» ;ТП № 2 «Поселок 2 Илим» фидер № 3 «Советская» п. Илим	L_8	0	0	2,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,34	0	0	0	0	0	0	
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 «ФАП Илим», п. Илим	L_9	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0	0	0	0	0	0		
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 1 «ЛПХ Илим» отпайка от опоры № 9 до концевой опоры ТП № 3 «ФАП Илим», п. Илим	L_10	0	0	0,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,48	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.1.6	5.1.7	5.2.1	5.2.2	5.2.3	5.2.4	5.2.5	5.2.6	5.2.7	5.3.1	5.3.2	5.3.3	5.3.4	5.3.5	5.3.6	5.3.7	5.4.1	5.4.2	5.4.3	5.4.4	5.4.5	5.4.6	5.4.7	5.5.1	5.5.2	5.5.3	5.5.4	5.5.5	5.5.6	5.5.7	6.1.1	6.1.2	6.1.3	6.1.4	6.1.5	6.1.6	6.1.7
1.4	Строительство ВЛ 0,4 кВ «ТП № 3 «ФАП Илим» фидер № 1 «Калинина» вл 0,4 кВ «ТП № 3 «ФАП Илим» фидер № 2 «Щорса», п. Илим	L_11	0	0	3,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 8 «Лесхоз Илим», п. Илим	L_12	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0	0	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 1 «ЛПХ Илим» опора № 41 до конечной опоры ТП № 8 «Лесхоз Илим», п. Илим	L_13	0	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0	0
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП № 8 «Лесхоз Илим»- фидер № 1 Быт»; «ТП № 8 «Лесхоз Илим» фидер № 2 «Пилорама»; п. Илим	L_14	0	0	2,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:		0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
1.6	Покупка автомобиля бортовой на шасси 6х4 с крано-манипуляторной установкой, макс грузоподъемность не менее 7500 кг, макс вылет стрелы не менее 19 м.	H_8	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1.6	Покупка автомобиля легкового, тип двигателя бензиновый 1.6 л, коробка передач 5МКП, мощность не менее 90 л.с., экологический стандарт Евро5	H_9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1.6	Покупка автомобиля легкового, тип двигателя бензиновый 1.6л, коробка передач 5МКП, мощность не менее 90 л.с., экологический стандарт Евро5	I_12	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1.6	Покупка бурильно-крановой машины, бур диаметром 360 мм и 500 мм	I_13	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1.6	Покупка авто-гидроподъемника, макс грузоподъемность люльки не менее 300 кг, рабочая высота подъема не менее 18 м., количество мест не менее 5, базовое шасси 4х4	I_14	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1.6	Покупка автомобиля пикап, полный привод	J_16	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1.6	Покупка автомобиля пикап, полный привод	J_17	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1.6	Покупка грузопассажирского автомобиль на базе цельнометаллического фургона, грузопдемность 1500 кг, экологический стандарт неменее ЕВРО-4	J_18	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1.6	Покупка грузопассажирского автомобиль на базе цельнометаллического фургона, грузопдемность 1500кг, экологический стандарт неменее ЕВРО-4	J_19	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1.6	Покупка экскаватора-погрузчика, JCB 4 CX SM или аналога	K_13	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Список используемых сокращений:

ВЛ – воздушная линия;
ВЛЗ – воздушная линия с защищенными проводами;
г. – город;
кВ – киловольт;
кг – килограмм;
КНС – комплексная насосная станция;
КЛ – кабельная линия;
л. – литр;
л.с. – лошадиных сил;
ЛЭП – линия электропередач;
ЛПХ – лесо-промышленное хозяйство;
м – метр;
МКП. – механическая коробка передач;
млн. рублей – миллион рублей;
мм – миллиметр;
НД – нет данных;
НДС – налог на добавленную стоимость;
п. – поселок;
ПС – подстанция;
РУ – распределительное устройство;

ТП – трансформаторная подстанция;
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт;
шт – штук.

Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы

Общество с ограниченной ответственностью «Энергошалья»

Свердловская область

млн рублей

N п/п	Показатель	2020 Год	2021 Год	2022 Год	2023 Год	2024 Год	Итого
		Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	План
1	2	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II), в том числе:		20,648	22,651	23,485	23,42	19,589	109,793
I	Собственные средства всего, в том числе:	20,648	22,651	23,485	23,42	19,589	109,793
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	14,169	16,172	17,006	16,941	13,11	77,398
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	14,169	16,172	17,006	16,941	13,11	77,398
1.1.1.1	оказания услуг по передаче электрической энергии						0
1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе:	0	0	0	0	0	0
1.1.3	прочая прибыль						0
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	6,479	6,479	6,479	6,479	6,479	32,395
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	6,479	6,479	6,479	6,479	6,479	32,395
1.2.1.1	оказание услуг по передаче электрической энергии	6,479	6,479	6,479	6,479	6,479	32,395
1.2.2	прочая текущая амортизация	0	0	0	0	0	0
1.2.3	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1	оказание услуг по передаче электрической энергии	0	0	0	0	0	0
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость	0	0	0	0	0	0
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0
1.4.1	средства от эмиссии акций	0	0	0	0	0	0
1.4.2	остаток собственных средств на начало года	0	0	0	0	0	0
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0
2.1	Кредиты	0	0	0	0	0	0
2.2	Облигационные займы	0	0	0	0	0	0
2.3	Вексели	0	0	0	0	0	0
2.4	Займы организаций	0	0	0	0	0	0
2.5	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0
2.5.1	средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0
2.5.1.1	в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах	0	0	0	0	0	0
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0
2.5.2.1	в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах	0	0	0	0	0	0
2.6	Использование лизинга	0	0	0	0	0	0
2.7	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0

Список используемых сокращений:
млн. рублей – миллион рублей;
НДС – налог на добавленную стоимость.